

UNIVERSITE DE YAOUNDE I
Centre d'Excellence des Technologies de l'Information et de la
Communication
CETIC
COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME (UGP)

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

1^{er} Janvier 2016 au 30 juin 2016

INTRODUCTION

PARTIE 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME

PARTIE 2 : SITUATION FINANCIERE

INTRODUCTION

Le présent rapport de suivi financier du *Centre d'Excellence des Technologies de l'information et la communication* (CETIC), porte sur la période allant du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2016. Il a été élaboré conformément aux directives de l'IDA en matière de rapport de suivi financier des projets du 30 novembre 2001. A cet effet, Il renseigne notamment sur l'activité financière.

Il comprend deux parties :

- la présentation du programme ;
- la situation financière.

I : PRESENTATION DU PROGRAMME

I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1. Gestion du CETIC

En vertu l'Accord de crédit N° 5422-CM et de l'arrêté N°105 CAB/PM du 04 novembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de pilotage de suivi de la mise en œuvre du Projet des Centres d'Excellence Africains de l'Enseignement Supérieur, « **le Comité** ». Placé auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur, le comité a pour mission principale de piloter et suivre la mise en œuvre au Cameroun du Projet des Centres d'excellence Africains de de l'Enseignement Supérieur de la Banque Mondiale.

A ce titre, il est notamment chargé :

- d'approuver les plans d'actions et les budgets annuels des Centres d'Excellence nationaux du Projet ;
- d'approuver les manuels des procédures des Centre d'Excellence nationaux ;
- de valider les rapports d'audit des Centres d'Excellence nationaux du projet ;
- de veiller à la mise en œuvre des recommandations des audits d'audit des Centres d'Excellence nationaux du projet ;
- de veiller à l'alignement des objectifs des Centres d'Excellence nationaux du projet aux stratégies du développement du Pays ;
- d'approuver les requêtes de décaissements des Fonds des Centres d'Excellence nationaux du projet ;
- de veiller de manière générale à la bonne exécution du projet.

1.2. Objectif Général du CETIC

Le CETIC trouve sa justification dans la nécessité de combler le déficit en enseignement supérieur de qualité dans les pays d'Afrique Occidentale et Centrale en général, et au Cameroun en particulier. A travers ce projet, la Banque mondiale entreprend avec le Gouvernement camerounais une démarche visant l'amélioration de de la qualité et de la pertinence de l'enseignement supérieur en partant d'un pôle de concentration clairement identifié au sein de l'Université de Yaoundé I : le Centre d'Excellence en Technologies de l'Information et de la Communication (CETIC).

Le projet CETIC a pour but de renforcer les capacités de l'Université de Yaoundé I (UYI) en matière de formation, de recherche, de relations industrielles et d'internationalisation dans le domaine générique des technologies de l'information et de la communication. Ses objectifs généraux sont de :

- renforcer les capacités du Continent à produire en masses critiques des spécialistes de haut niveau dans le domaine générique des technologies de l'information et de la communication.
- accompagner la mutation technologique de l'économie du Continent vers des secteurs à forte valeur ajoutée, en procurant, tant en matière de la recherche proprement dite qu'au niveau des applications qui en découlent, un avantage comparatif dans des filières à fort impact sur la croissance économique régionale.

- impulser, dans le cadre d'une solidarité de destin avec les autres pays du Continent la vision d'un enseignement supérieur régional catalyseur de développement, qui servirait d'alternative crédible à la fuite des cerveaux et à la transhumance désordonnée des ressources humaines en quête de formation et de valorisation ;
- renforcer l'intégration régionale dans le domaine de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et contribuer à l'émergence de pôles d'excellence régionaux, véritables locomotives pour l'ensemble des systèmes éducatifs de la région et partenaires reconnus et respectés du réseau mondial du savoir et de l'innovation.

1.3. Objectif Spécifiques du CETIC

Les objectifs spécifiques du CETIC se rapportent à nombre de domaines de performance liés à l'académie (enseignement et recherche), à la gouvernance, à l'internationalisation, à l'équité, au respect du genre.

1.4. Informations générales

<i>Date de signature Accord de Crédit N° 5422-CM :</i>	<i>14 aout 2014</i>
<i>Date d'entrée en vigueur:</i>	<i>2 avril 2015</i>
<i>Date de clôture :</i>	<i>31 décembre 2018</i>

II : SITUATION FINANCIERE
Semestre 1er de l'exercice 2016
1er janvier au 30 juin 2016

La présente situation financière couvre la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Elle comprend :

- La situation de trésorerie d'ouverture ;
- Les financements de la période ;
- La situation des emplois ;
- La situation de trésorerie de clôture ;
- Le tableau emplois - ressources ;
- Prévisions des 6 prochains mois

2.1. Situation de trésorerie d'ouverture

Partant du Principe comptable portant intangibilité de soldes, en début d'exercice 2016, le CETIC présente une situation de trésorerie d'ouverture pour **FCFA 824 195 539**, détaillée dans le tableau ci-après :

Tableau détaillé des Ressources en ouverture au 1^{er} janvier 2016	FCFA
Avance initiale sur DLI 2	500 000 000
Reliquat sur utilisation du Remboursement (DLI)	324 195 539
Total des Fonds disponibles au 1er janvier 2016	824 195 539

2.2. Financement de la période

Pendant le premier semestre de l'exercice 2016, le CETIC n'a enregistré aucun Financement. De ce fait, la trésorerie d'ouverture correspond au Financement Total de la période.

2.3. Situation des emplois

Etablies à **FCFA 7 842 399**, ces dépenses couvrent la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Elles se regroupent autour de la Participation à la réunion des Centres d'Excellence Africains (CEA) à Accra au GHANA et l'Organisation du Conseil Scientifique.

Le tableau ci-après récapitule le détail :

Activités	
Description DLI	Total des dépenses Semestre 1_2016
DLI 1 Regional specialization endorsed and institutional readiness	7 375 399
DLR 3,1 Timely withdrawal application supported by adequate financial	467 000
Total des dépenses	7 842 399

2.4. Situation de trésorerie de clôture.

Par déduction des dépenses de FCFA 7 842 399 à la somme du Financement Total de la période de FCFA 824 195 539, le Solde de clôture au 30 juin 2016 est de FCFA 816 353 140.

Tableau détaillé des Ressources disponibles au 30 juin 2016	FCFA
Avance initiale sur DLI 2	500 000 000
sur utilisation du Remboursement (DLI)	324 195 539
Total des Fonds reçus de l'IDA encore disponibles en début de période	824 195 539
Dépenses de la période	7 842 399
Situation de trésorerie de clôture	816 353 140

2.5. Le tableau Ressources-Emplois.

Le tableau des Ressources et Emplois décliné en 5 parties, fournit le détail sur la gestion des ressources du programme du 1er janvier au 30 juin 2016.

Tableau Ressources et Emplois pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016

<i>Parties</i>	<i>Ressources</i>	FCFA
1	<i>Trésorerie d'ouverture (1)</i>	824 195 539
	Avance initiale (DLI 2)	500 000 000
	Solde disponible/Remboursement (DLI)	324 195 539
2	<i>Financement de la Période (2)</i>	0
	Financement de la Période	0
3	<i>Financement Total de la Période (3)= (1)+(2)</i>	824 195 539
	Financement Total de la Période	824 195 539
4	<i>Dépenses Fonds DLI (4)</i>	7 842 399
	DLI 1 Regional specialization endorsed and institutional readiness	7 375 399
	DLR 3,1 Timely withdrawal application supported by adequate financial	467 000
5	<i>Solde disponible (5) = (3)-(4)</i>	816 353 140
	Disponible de trésorerie	816 353 140
	- Compte Désigné CAA	500 000 000
	- Comptes DLI Université	316 353 140

2.6. Prévisions des 6 prochains mois.

Les prévisions d'activités de juillet à décembre 2016 sont présentées dans le tableau qui suit :

INDICATEUR	LIBELLE	ACTIVITES	Début	Fin	Responsable
DLI.I : Regional specialisation endorsed and institutional readiness	Institutional readiness	Comité de Pilotage UYI	Trimestriel		Recteur, UGP
		Mise en place structures d'audit	01/04/2016	31/08/2016	Recteur, Coordo
		Conseil Scientifique	semestriel		PCS, CP
		Comité National de Pilotage	Trimestriel		RECTEUR, UGP
		Meeting d'Accra 2016	16/05/2016	19/05/2016	COORDO
		Réunion des CEA Cameroun, Benin, Sénégal	10/07/2016	14/07/2016	COORDO
		Meeting ACE Ouagadougou 2016	15/11/2016	20/11/2016	COORDO
DLI 2 : Excellence in education and research capacity development impact	DLR.2.1 : Nombre de nouveaux étudiants en formation de courte durée dont 30% de régionaux	Formation de 250 étudiants en CAD	01/01/2016	31/12/2016	CAD Center
		Ecoles d'été en modélisation mathématiques et calcul scientifique	01/09/2016	30/11/2016	UD, UGP
		Ecole d'été en informatique et télécoms	01/09/2016	30/11/2016	Pr TCHUENTE
		Ecole d'été en mécatronique	01/09/2016	30/11/2016	Dr Kamdem
	DLR 2.2 : Nombre de nouveaux étudiants inscrits aux nouveaux masters spécialisés	Remedial courses for the Gambian students	01/01/2016	30/09/2016	Mbinkar
		Lancement du Master MMC	01/09/2016	31/10/2011	MSP, Pr Awono, NGUETSENG
		Lancement du master mécatronique	01/01/2016	31/03/2016	GET, Dr Kamdem
		Lancement du master physique computationnelle	01/09/2016	31/10/2016	Physique, Pr Kofané
		Lancement des anciennes formations master (informatique, mathématiques)	01/11/2015	30/09/2016	Bouétou, ATSA
		Master (Douala)	01/01/2016	30/09/2016	
	DLR 2,3 : Nombre d'étudiants inscrits aux nouveaux programmes spécifiques de doctorat	Organisation de séminaires doctoraux en mathématiques, statistiques appliquées, modélisation mathématique)	trimestriels		MSP, ANDJIGA GWET
		Lancement formation doctorale informatique, génie informatique, génie des télécommunications	01/01/2016	30/09/2016	DEPT GINFO, INFO
		Appui formation doctorale mécatronique	01/01/2016	30/09/2016	GET, Dr Kamdem
DLR 2,4 : Nombre		organisation et suivi des stages en 2016 (informatique,	01/02/2016	30/09/2016	ENSP, ABESOLO

d'étudiants et d'enseignants ayant effectué au moins un mois de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur domaine/secteur	génie informatique, génie électrique, télécommunications, Génie Industriel, Mécatronique, statistiques, Mathématiques Industrielles)			
DLR 2,5 : Nombre de programmes d'enseignement accrédités à l'échelle internationale, y compris l'accréditation régionale	Préparation des dossiers de soumission CIAN	01/01/2016	01/03/2016	ENSP, NGABIRENG
	Saisine CIAN	01/03/2016	15/03/2016	ENSP, Awono
	Evaluation sur site CIAN	01/07/2016	31/08/2016	DENSP, DAENSP
	Préparation dossier CTI	01/03/2016	30/06/2016	ENSP, NGABIRENG
	Soumission dossier CTI	01/07/2016	15/07/2016	AWONO, NGABIRENG
	Saisine HCERES	01/06/2016	15/06/2016	ENSP, AWONO
	Organisation de séminaire de renforcement des capacités sur la qualité	20/06/2016	31/07/2016	NGABIRENG
	Participation à la conférence HCERES à Dakar	14/07/2016	18/07/2016	NGABIRENG
	Retraite en vue finalisation dossier CTI et HCERES			NGABIRENG
	Evaluation CIAN en génie informatique		31/07/2016	AWONO, BOUETOU
	Auto-évaluation CTI		31/11/16	NGABIRENG
	Estimation du GAP et rapport de mitigation du GAP		31/12/2016	AWONO, NGABIRENG
	Préparation dossier CAMES	01/01/2016	30/04/2016	ENSP, NGABIRENG
	Evaluation CAMES		30/09/2016	Awono, NGABIRENG
	Evaluation sur site CTI		30/10/2016	Awono, NGABIRENG
Evaluation HCERES		30/11/2016	Awono, NGABIRENG	
Séminaire de renforcement des capacités en qualité		31/07/2016	Awono, NGABIRENG	
DLR 2.6 : Nombre de publications de recherches internationalement reconnues dans des disciplines soutenues par le programme	Lancement premier appel à projets de recherche	15/11/2015	15/02/2016	Conseil Scientifique
	Lancement appel à candidatures Postdocs	15/11/2015	15/02/2016	Conseil Scientifique
	Evaluation des projets de recherche	16/02/2016	06/04/2016	Conseil Scientifique
	Sélection des projets de recherche (Conseil Scientifique)	07/04/2016	09/04/2016	Conseil Scientifique
	appui aux projets de recherche		31/07/2016	Conseil Scientifique
	Evaluation des projets de recherche (Suite)	10/04/2016	13/06/2016	Conseil Scientifique
	Sélection des projets de recherche (Conseil Scientifique)	14/06/2016	14/06/2016	Conseil Scientifique
	Lancement deuxième appel à projets de recherche	15/09/2016	30/10/2016	Conseil Scientifique

DLR 2.7 : Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier	Soutien aux activités régionales de communication			Recteur, VRC, Coordo
	Montage Projet INTRA-AFRICA	04/03/2016	14/06/2016	Recteur, Prof Awono
	Montage Projet Foundation Simons	30/06/2016	15/08/2016	Recteur, Prof Awono
	Montage Projet PASET	25/06/2016	25/08/2016	MINESUP, Recteur, Awono
	Ouverture sur la National Science Foundation (Michigan)			Recteur, Coordo, Tagoudjeu
	Organisation d'une conférence STIM en 2017 avec Michigan			Nkem, Tagougjeu
	Ouverture sur des financements régionaux belges			EPFL
	Suivi du marché avec la Gambie			Awono, Mbinkar
	Suivi projet Mastercard	activité Continue		Awono
	Signature et Mise en œuvre Convention MINEPAT			Recteur, Awono
	Signature et Mise en œuvre Convention MINADER			Recteur
	Mise en place d'un programme de mobilités académiques avec UGB, UABC, OBAFEMI AWOLOWO			Coordo
	Développement du programme national CAD	en cours		Cad center
	Organisation de formation professionnalisantes	Activité Continue		Tous
	DLR 2.8 : Amélioration de l'environnement d'apprentissage et de recherche	Réalisation études techniques du Centre de Recherche	15/01/2016	15/07/2016
Réalisation études techniques de réhabilitation		15/03/2016	15/07/2016	Dr Danjuma
Préparation DAO Construction Centre Recherche		15/07/2016	31/07/2016	Dr Danjuma
Lancement marché construction neuve		31/07/2016	30/09/2016	Recteur, CPM
Attribution marché constrction neuve		30/09/2010	31/10/2016	MINMAP
Préparation DAO Réhabilitation		15/07/2016	15/09/2016	Danjuma
Lancement marché réhabilitations		15/09/2016	15/10/2016	RPM, Recteur, CPM
Attribution marché réhabilitation		15/10/2016	15/11/2016	
Préparation DAO acquisition mobilier		01/05/2016	15/07/2016	Danjuma
Préparation DAO acquisition véhicule		01/05/2016	15/07/2016	RPM
Préparation DAO acquisition ouvrages		01/05/2016	15/07/2016	RPM
Préparation DAO équipement CPPU		01/05/2016	15/07/2016	RPM
Lancement marché Mobilier		15/07/2016	30/08/2016	RPM, Recteur, CPM
Lancement marché véhicule		15/07/2016	30/08/2016	RPM, Recteur, CPM
Lancement marché ouvrages		15/07/2016	30/08/2016	RPM, Recteur, CPM
Lancement marché équipement CCPU	15/07/2016	30/08/2016	RPM, Recteur, CPM	

		Attribution marché Mobilier	30/08/2016	30/09/2016	CPM
		Attribution Marché véhicule	30/08/2016	30/09/2016	CPM
		Attribution marché Ouvrages	30/08/2016	30/09/2016	CPM
		Attribution marché équipement CPPU	30/08/2016	30/09/2016	CPM
		Acquisition Equipement de l'UGP		31/07/2016	RPM
		Préparation DAO Centre de Douala (équipement, mobilier)	01/05/2016	15/07/2016	RPM
		Lancement DAO - Douala	15/07/2016	30/08/2016	RPM
		Attribution du marché Douala	30/08/2016	15/10/2016	RPM, Recteur, CPM
DLI 3 : Timely, transparent and institutionally reviewed financial management	DLR 3.1 : Timely withdrawal application supported by adequate financial reporting	Recrutement d'un RAF	01/06/2016	31/07/2016	Coordo, Recteur
		Production du premier RSF		30/06/2016	UGP, PAEQUE
		Production deuxième RSF		31/12/2016	UGP, PAEQUE
	DLR 3.2 : Functioning Audit Committee	Recrutement auditeur Financier		31/08/2016	Coordo
		Mise en place du Comité d'audit de l'UYI		31/07/2016	Coordo, Recteur
		Production rapport audit financier UYI		31/12/2016	Coordo, Auditeur
	DLR 3.3 : Functioning internal Audit Unit	Production rapport d'audit interne CETIC 2016	30/10/2016	30/11/2016	Auditeur Interne
	DLR 3.4 : Web transparency on financial management (web access to audit reports, interim financial reports, budgets and annual Work program)	Mise en ligne des rapports d'audits (financier, passation des marchés, audits internes, plan de travail)		31/12/2016	Auditeur, Coordo, Recteur
DLI 4 : Timely and audited procurement	DLR 4.1 : Timely procurement audits	Recrutement d'un Auditeur en passation des marchés		31/08/2016	Coordo, Recteur
		Production d'un rapport sur la passation des marchés		31/12/2016	Auditeur des Marchés
	DLR 4.2 : Timely Implementation of procurement plans	Rapport d'audit sur l'exécution des marchés		31/12/2016	Auditeur, Coordo, Recteur

Annexes :

- Relevé bancaire du Compte Mère de la Recherche de l'UY1 (du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2016) ;
- Etat de contrôle de cohérence RSF_2 Juin 2016.

Lexique des Sigles et Abréviations

- DI : Dotation initiale
- DLI : Disbursement Linked Indicators.